

Cmolas 2025-06-17

Pan
Michał Szczepanek
Radny Gminy Cmolas

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 6 czerwca 2025r. informuję, że koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych rozpoczęło się 5 czerwca 2025r. i zostanie zakończone w dniu dzisiejszym tj. 17 czerwca 2025r.

Ze względu na opady deszczu i niskie temperatury w maju, koszenie zostało opóźnione – podobnie jak w przypadku prac prowadzonych przez Powiat oraz GDDKiA.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć koszenie do 5 dni od otrzymania zlecenia od Zleceniodawcy, co też się stało. W oparciu o spisany protokół konieczności z Wykonawcą, zawarty został aneks do umowy.

O zmianach w terminach koszenia na bieżąco byli informowani sołtysi poszczególnych sołectw, którzy sprawują nadzór nad koszeniem. Wierzę w Pana dobrą współpracę z sołtysem Sołectwa Trzęsówka, i Pan Sołtys zapewne na bieżąco odpowiada na wszystkie pytanie Mieszkańców i Radnych.

1
Z poważaniem

WÓJT
Bernadetta Wołak-Posłuszny

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a